
Kantonsschule Uster
Erweiterung Parkschulcampus
Bauen mit ReUse
Tagung Kreislaufwirtschaft, 12.11.2024
Michael Plüss, Gesamtprojektleiter

Kanton Zürich
Baudirektion
Hochbauamt



2Hochbauamt Kantonsschule Uster | Erweiterung Parkschulcampus

Projekt
Situation
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Projekt
ehem. Prov. BFSU, Uster
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Projekt
Bestand Provisorium Kantonsschule Im Lee
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Projekt
Wiederverwendung der Modulbauten
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Projekt
Grundrisse

1. OGEG
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Projekt
Schnitte
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ReUse
wiederverwendbare Bauteile
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ReUse
wiederverwendbare Bauteile
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ReUse
mögliche Fassadenverkleidungen
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Projekt
ReUse Fassadenverkleidung | 3 Bauteilminen
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Projekt
ReUse Fassadenverkleidung | Konzept Fassadengestaltung

https://showyourstripes.info/c/europe/switzerland
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ReUse
Suchprofile für Bauteile | Bodenplatten EG
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ReUse
Suchprofile für Bauteile | Bodenplatten EG
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ReUse
Suchprofile für Bauteile | Brandschutztüren
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ReUse
Einsparung CO2

500 Tonnen 
CO2-eq
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Fazit

Zeitliche Abhängigkeiten
• Beschaffung Bauteile vor Submission der Gewerke zwingend notwendig
• Frühzeitige Beschaffung von Bauteilen auf Basis vorgezogener Objektkredit

Fehlende Übersicht kantonaler Bauteilminen
• Kantonale Bauteilbörse fehlte zum damaligen Zeitpunkt (Plattform, 

Bewirtschaftung und Lager)

Kein Kostenvorteil
• Antrag Objektkredit mit Neubaukosten
• Erstellungskosten vergleichbar zu Neubau
• Jedoch Material- und Emissionseinsparungen

Kontrolle Qualität
• ReUse Bauteile vs. einheitliches Erscheinungsbild
• Regelung Gewährleistungsansprüche (Risiko), Rückstellungen?
• Baueingabe ohne fertig definierte Gestaltung
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Impressionen
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Impressum

Bauherrenvertretung
Hochbauamt Kanton Zürich

Architektur und Gesamtleitung
Baubüro insitu, Zürich

Fachplanung Wiederverwendung
Zirkular GmbH, Zürich

Fotografie
Martin Zeller
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7. Sitzungstermine
Weitere SitzungenBesten Dank.
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